http://

### родное болото

Управляющий проектом Козлов Д.

**Сроки проекта** 28 янв. 2021 г. - 9 апр. 2021 г.

Выполнено61%Задачи10Исполнители5

# Задачи


Название	Дата начала	Дата окончания
Создать доску Trello	20.02.2021	01.03.2021
Добавить модули в Trello	02.03.2021	09.03.2021
Добавить новых пользователей	02.03.2021	02.03.2021
Моральная поддержка команды	28.01.2021	02.04.2021
Изучть работу Trello	10.02.2021	16.02.2021
Изучить системы бекапов картчек Trello	17.02.2021	24.02.2021
Разместить кнфигурацию на сервере	01.02.2021	02.02.2021
Настройка конфигурацию	03.02.2021	08.02.2021
Сделать диаграмму развёртывания	31.03.2021	05.04.2021
Разместить диаграмму в Trello	06.04.2021	08.04.2021

### Исполнители

Имя	Стандартная роль
Кузнецов К	Системный админ.
Ширяев В.	разработчик
Козлов Д.	управляющий проектом
Турчановская А.	тестер
Рыбников К.	дизайнер по графике

3

#### **GanttChart**



4

5

## Занятость ресурсов

GANTT		2021																		
имя	Стандартная.	Неделя 2 11.01.2021	Неделя 3 18.01.2021	Неделя 4 25.01.2021	Неделя 5 01.02.2021	Неделя 6 08.02.2021	Неделя 7 15.02.2021	Неделя 8 22.02.2021	Неделя 9 01.03.2021	Неделя 10 08.03.2021	Неделя 11 15.03.2021	Неделя 12 22.03.2021	Неделя 13 29.03.2021	Неделя 14 05.04.2021	Неделя 15 12.04.2021	Неделя 16 19.04.2021	Неделя 17 26.04.2021	Неделя 18 03.05.2021	Неделя 19 10.05.2021	Неделя 20 17.05.2021
	Системный				200%200%	200%	200%200%	200%	200%				200%							
⊕ Ширяев В.	разработчик																			
⊕ Козлов Д.	управляющ																			
Турчановская А.	тестер																			
⊕ Рыбников К.	дизайнер п																			